

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

O B Č I N S K E M U S V E T U

Datum: 10. 6. 2014

Zadeva: OBVESTILO O SKLENITVI DODATKA K POGODBI – OBNOVA DOMA OBČINE

Skladno z določili 7. odstavka 29. člena aprila 2014 uveljavljenih sprememb Zakona o javnem naročanju je občina dolžna predhodno obvestiti občinski svet v primeru sklepanja aneksa k osnovni pogodbi, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb presegala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila oziroma bi se spremenil obseg predmeta javnega naročila.

Občina Gorenja vas Poljane, vezano na javno naročilo z naslovom: »Energetska in statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, ki je bilo z oznako 4300-06/2013 objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN11309/2013¹ dne 6. 9. 2013 ter vezano na sklenjeno pogodbo številka št. 4300-6/2013-46 dne 18 . 12. 2013, skladno z določili 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ter 19/2014, odslej ZJN-2), pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja in povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, o le-tem obvešča nadzorni organ.

Skupna vrednost te in predhodnih sprememb namreč znaša več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila, ki znaša 848.360,66 eur brez DDV, zato skladno s predhodnimi določili občinska uprava nadzorni organ obvešča o razlogih za spremembo pogodbe ter jih utemeljuje.

Razlog za izvedbo postopka s pogajanjem ter posledično spremembo pogodbe izvira iz dejstva, da se je tekom izvedbe javnega naročila z naslovom: »Energetska in statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, pojavila potreba po dodatnih gradnjah, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem projektu ali naročilu. Izvedba predmetnih del v prvotni projekt ni bila vključena, vendar je zaradi nepredvidenih okoliščin potrebno, da naročnik izvede postopek s pogajanjem za dodatna dela.

Pri tem gre za dodatna dela, vezana na ureditev prostora knjižnice (izgradnja AB plošče, ureditev strešne konstrukcije) v nadstropju doma občine ter med potekom obnove dodatno izkazane konstrukcijske pomanjkljivosti, ki so vidne na konstrukciji objekta in se nanašajo zlasti na [utrditev temeljev objekta](#), [izdelava novih AB nosilnih zidov](#), [ureditev novih evakuacijskih poti](#) (notranja

¹ Popravek javnega naročila je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 13.09.2013 pod številko JN11642/2013 in številko JN11656/2013 ter dne 20.09.2013 pod številko JN11964/2013.

stopnišča), povezovanje zidov z zidnimi vezmi, utrditev in sidranje stropov ter vogalov in sečišč zidov ter utrditev zidov vključno z doslej nesidranim kapnim kolenčnim zidom po obodu strehe.

Dodatna dela se bodo skladno z določili 5. odstavka 29. člena ZJN-2 po pregledu predhodno predložene ponudbe oddala ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo.

S predmetnim obvestilom se skladno z določili ZJN-2 obvešča nadzorni organ občine Gorenja vas - Poljane o predvideni spremembi pogodbe ter o razlogih za spremembo le-te.

Župan
Milan Čadež