

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
O B Č I N S K E M U S V E T U

Štev.: 4300-2/2015-

Datum: 7. 10. 2015

Zadeva:

OBVESTILO O SKLENITVI DODATKA K POGODBI – Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh v Hotovlji

Skladno z določili 7. odstavka 29. člena aprila 2014 uveljavljenih sprememb Zakona o javnem naročanju je občina dolžna predhodno obvestiti občinski svet v primeru sklepanja aneksa k osnovni pogodbi, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb presegala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila oziroma bi se spremenil obseg predmeta javnega naročila.

Občina Gorenja vas Poljane, vezano na javno naročilo z naslovom: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh« z oznako 4300-02/2015, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN2405/2015 dne 17. 4. 2015 ter vezano na sklenjeno pogodbo številka št. 4300-2/2015-72 dne 29. 6. 2015, skladno z določili 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ter 19/2014, odslej ZJN-2), pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo obsega predmeta naročanja in povečanj cene ali vrednosti pogodbe, o le-tem obvešča nadzorni organ.

Skupna vrednost spremembe namreč znaša več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila, ki znaša 471.893,29 eur brez DDV, zato skladno s predhodnimi določili občinska uprava nadzorni organ obvešča o razlogih za spremembo pogodbe ter jih utemeljuje.

Razlog za izvedbo postopka s pogajanjem ter posledično spremembo pogodbe izvira iz dejstva, da se je tekom izvedbe javnega naročila z naslovom: »Sanacija ceste Poljane – Bukov vrh«, pojavila potreba po dodatnih gradnjah in večdelih, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem projektu ali naročilu. Izvedba predmetnih del v prvotni projekt ni bila vključena, vendar je zaradi nepredvidenih okoliščin potrebno, da naročnik izvede postopek s pogajanjem za dodatna dela.

Pri tem gre predvsem za dodatna dela, vezana na sanacijo plazu, ki se je v začetnem delu ceste Hotovlja sprožil dne 17. 9. 2015 in po obseg plazečega materiala zaradi večje količine kamnitega materiala še v

zaledju nastalega hribinskega zdrsa terja izvedbo sanacije še pred zaključkom oziroma nadaljevanjem del rekonstrukcije navedenega odseka ceste.

Dodatna dela se bodo skladno z določili 5. odstavka 29. člena ZJN-2 po pregledu predhodno predložene ponudbe oddala ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo.

S predmetnim obvestilom se skladno z določili ZJN-2 obvešča nadzorni organ občine Gorenja vas - Poljane o predvideni spremembi pogodbe ter o razlogih za spremembo le-te.

Župan

Milan Čadež, l.r.