

## KRONOLOGIJA SANACIJE PLAZU IN OBJEKTOV PODRUŽNIČNE ŠOLE SOVODENJ

V oktobru 2012 se je sprožil obsežen zemeljski plaz, ki je sprva zasul nižje ležečo cesto Podosojnca, nato pa ob intenzivnem napredovanju v decembru 2012 ogrozil šolo in vrtec, zaradi česar je bila na osnovi mnenj izvedencev gradbene in geomehanske stroke izvedena začasna izselitev objektov vrtca in šolskih prostorov v prizidku, nemudoma pa so se pričele aktivnosti za sanacijo škode po navedeni elementarni nesreči:

- **December in januar:** interventna utrditev brežine z jeklenimi tirnicami v dveh fazah za varovanje prizidka vrtca s predhodno izvedbo geoloških in geomehanskih raziskav (izvedene so bile tri raziskovalne vrtnice pod objekti), v skupni vrednosti 74.000 EUR
- **Januar** – začetek gradnje opornega zidu dolžine 45 m ob cesti Podosojnca in nato še ureditev gabionske zložbe na brežini za utrditev plazine – izvajalec Šubic, d.o.o. – skupna vrednost del 189.000 eur
- **11. Januar** – Na pristojnem oddelku Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prvič predstavili razsežnosti plazu in nevarnost za objekt Podružnične šole.
- **14. januar** – Vodstvu šole in staršem smo na skupnem sestanku predstavili nevarnosti in resnost situacije, nakazali smo tudi možnost izselitve iz prizidanega objekta.
- **28. Januar** – Pouk in vrtec je stekel samo v starem delu Podružnične šole, čez vikend je bila opravljena selitev.
- **Januar** – predstavitev oziroma izgradnja novega odseka vodovoda Sovodenj po nadomestni trasi vzdolž lokalne ceste, saj dotedanje trase vodovoda preko plazine ni bilo mogoče vzpostaviti (skupna vrednost del 32.000 eur)
- **Januar in februar** – izdelava projektov za izgradnjo pilotne stene ter utrditev temeljnih tal ter oddaja vloge na ministrstvo za kmetijstvo in okolje za pridobitev državnih sanacijskih sredstev
- **18. 4 2013** je Vlada RS odobrila sredstva za sanacijo plazu in obnovo objektov
- **31. 7. 2013** – podpis sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o pridobitvi 567.000 eur sredstev državnega sanacijskega programa.
- Sledil je podpis pogodbe s podjetjem Geoinvest, d.o.o., za izvedbo jet-grouting pilotov ob in pod temelji vrtca na Sovodnju in izvedbo sidrane pilotne stene pod objektom vrtca in šole v skupni višini 278.000 eur; ter podpis pogodbe s podjetjem Sanning d.o.o., za konstrukcijsko sanacijo objektov obstoječe šole in vrtca v višini 81.000 eur
- Od avgusta do novembra 2012 so intenzivno potekala vsa navedena sanacijska dela, ki so bila v roku zaključena
- Decembra 2013 in januarja 2014 je sledilo obdobje spremljanja učinkov sanacije z izvajanjem geodetskih meritev, ki so izkazovale popolno umiritev in stabilizacijo plazu, na osnovi česar so izvedenci gradbene in geomehanske stroke podali pisno potrditev, da so objekti popolnoma varni za ponovno vselitev.
- Na podlagi zgoraj omenjenih poročil, je občina dne 14.2.2014 obvestila vodstvo šole Ivana Tavčarja in PŠ Sovodenj, da je plaz na navedenem področju saniran, da je teren na območju po izvedeni sanaciji stabilen, da so sanirani objekti varni za uporabo, ter da je z dnem 20. 2. 2014 dovoljena ponovna vselitev vseh otrok v prostore vrtca in šole v prizidku.