

## POROČILO ZA PROJEKT »UREDITEV POREČJA SORE«

1. Prvi projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« projekt »Občina Gorenja vas – Poljane« - Posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas.

### Cilji:

- Posodobitev obstoječega biološkega bloka
- Povečanje zmogljivosti čistilne naprave iz 1000 PE na 3.100 PE
- možnost sprejema vsebine greznic – nadaljnje čiščenje
- možnost sprejema biološkega blata iz malih čistilnih naprav – za dehidracijo
- izgradnja novega nadzornega sistema za krmiljenje, nadzor in alarmiranje
- povečanje učinkovitosti delovanja
- možnost izvedbe novih hišnih priključkov in gradnje kanalizacijskega sistema

Izvajalec je izbran, ker je bila 24.5.2012 podpisana pogodba, tako da je v teko izdelava projektne dokumentacija in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Fizično se gradnja začne s pripravljalnimi deli v jeseni 2012, sama gradnja spomladi 2013, ko bo gradbeno dovoljenje. Predvideno je 12 mesečno poskusno delovanje in zaključek s primopredajo naročniku konec leta 2014, ko bo nova ČN imela uporabno dovoljenje.

Predvidena cena: 1,1 mio Eur z ddv-jem. Izvedba projekta poteka po FIDIC rumeni knjigi.

### Viri financiranja:

- EU kohezijski sklad: 65 % vrednosti
- Republika Slovenija: 12 % vrednosti
- Občina GVP: 23 % vrednosti.

2. Drugi projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU SORE, PROJEKT OBČINA GORENJA VAS – POLJANE, KANALIZACIJA TREBIJA – GORENJA VAS (sekundarni kanalizacijski vodi) IN OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE.

Projekt obsega projektiranje in gradnjo kanalizacijskega sistema in vodovodnega sistema in sicer:

- Primarnega cevovodov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas
  - o kanalizacijski sistem Trebija
  - o kanalizacijski sistem Trebija – Podgora
  - o kanalizacijski sistem Hotavlje in
  - o kanalizacijski sistem Hotavlje – Gorenja vas.
- sekundarnega cevovodov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas
- vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka (odsek Trebija (ZBJ) – Podgora (Dolge njive),
  - o vodovodnega podsistema Trebija – Podgora
  - o vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž
  - o vodovodnega podsistema Poljane

### Viri financiranja:

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Projekt Občina Gorenja vas – Poljane«, delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda,

prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki jih zajema projekt »Kanalizacija Trebija - Gorenja vas« bo v primeru, da bo Občina Gorenja vas – Poljane uspela z vlogo za pridobitev sredstev EU, delno financirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. V primeru, da Občina Gorenja vas – Poljane za vlogo za pridobitev sredstev EU ne bo uspela, bo izgradnja navedenega sekundarnega kanala financirana iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane.

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« bo v primeru, da bo naročnik uspel z vlogo za pridobitev sredstev EU, delno financirala Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

Pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki je razdeljen v dve fazi, velja odložni pogoj za 2. fazo (vsi objekti in del cevovodov vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž in vodovodni podsistem Poljane v celoti), in sicer se bo navedeni del objektov in cevovodov vodovodnega sistema in podsistemov gradil samo v primeru, da bo naročnik uspel z vlogo za pridobitev sredstev EU.

V okviru projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE, kjer je izgradnja vodovodnega sistema in podsistemov razdeljena v dve fazi, in sicer:

- 1. fazo, ki obsega projektiranje in izgradnjo vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka, odsek Trebija (ZBJ) – Podgora (Dolge njive), vodovodni podsistem Trebija – Podgora in del cevovodov vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž, ki se bo v primeru, če bo naročnik uspel z vlogo za pridobitev sredstev EU, sofinancirala iz Kohezijskega sklada, v primeru, da naročnik ne bo uspel z vlogo za pridobitev sredstev EU, bo gradnja zgoraj citiranega vodovodnega sistema in podsistema financirana iz sredstev proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
- 2. fazo, ki obsega projektiranje in izgradnjo vseh objektov in dela cevovodov vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž in vodovodnega podsistema Poljane v celoti, ki se bo v primeru, če bo naročnik uspel z vlogo za pridobitev sredstev EU sofinancirala iz Kohezijskega sklada; v primeru, če naročnik sredstev iz Kohezijskega sklada ne bo uspel pridobiti se bo projektiranje financiral iz sredstev proračuna Občine Gorenja vas – Poljane, izgradnja druge faze pa se ne bo izvedla.

Cilji za kanalizacijski sistem:

- širitev javnega kanalizacijskega omrežja na nova naselja
- izvajanje novih hišnih priključkov
- skrb za okolje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev

Cilji za vodovodni sistem:

- zagotoviti kvalitetno preskrbo s pitno vodo
- zagotoviti kvalitetno in bakteriološko neoporečno vodo
- širitev javnega vodovodnega sistema
- zagotoviti hidravlične izboljšave in ustrezno požarno varnost (nove večje cevi, novi vodohrani,...)
- zagotoviti rezervne vodne vire
- gradnja sodobnega sistema za nadzor, krmiljenje in alarmiranje

Dolžina kanalizacijskega sistema Trebija - Gorenja vas je ocenjena na cca 9,905 km.  
 Dolžina cevovodov za vodovodni sistem in podsisteme je ocenjena na cca 16,463 km.  
 Celotna ocenjena vrednost javnega naročila znaša 6.308.861,00 EUR brez davka na dodano vrednost.

Razpisna dokumentacija je v potrditvi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratu za evropsko kohezijsko politiko. Po potrditvi sledi razpis in izbor najugodnejšega ponudnika.

Plan izvedbe je do konca leta 2014 oz. prvi polovici leta 2015, odvisno kako hitro bo izbran izvajalec.

### 3. Strokovni nadzor za oba zgoraj navedena projekta.

Nadzor:

Strokovni nadzor izvedbe za oba razpisa, oziroma za vse tri projekte izvaja po FIDICU (mednarodnem združenju svetovalnih inženirjev) podjetje Projekt d.d., Nova Gorica. Cena nadzora je 1,38% od predvidene vrednosti projektov, in znaša 116.000,00 Eur z DDV jem.

Z izbranim in potrjenim izvajalcem Projekt d.d., Nova Gorica bo dne 14.6.2012 podpisana pogodba.

Plan aktivnosti je odvisen od dinamike del in uspešnega zaključka projektov, za enkrat do konca leta 2014 ali prvi polovici leta 2015.

Poročilo napisala: Janez Pelipenko in Boris Bogataj