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Datum: 06.07.2023 

Št.:  

 

 

 

ZAPISNIK 

nadzora dne 27.6.2023 skladno z letnim programom dela NO za 2023 

 

 

1. Uvodna pojasnila 
 

Nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane je na svoji konstitutivni seji dne 3.4.2023 sprejel letni 

program dela NO za leto 2023, po katerem je ena od predvidenih točk nadzora tudi: 

- postopek načrtovanja, izbora in obvladovanja investicij občine Gorenja vas – Poljane, ki ga 

bosta opravila predsednik Jurij Krvina in član Boris Koprivnikar. 

Nadzor z navedeno vsebino je bil, po predhodni najavi, izveden 27.6.2023 v prostorih Občine Gorenja vas 

– Poljane. Prisotni so bili:  

Jurij Krvina – predsednik NO 

Boris Koprivnikar – član NO 

Elizabeta Rakovec – direktorica občinske uprave 

Igor Kržišnik – občinska uprava  

 

2. Dvorec Visoko 
 

V občinski upravi so pripravili vsebinski pregled aktivnosti prenove in revitalizacije dvorca Visoko od leta 

2007 naprej od leta 2013 pa je bil pripravljen tudi finančni pregled vseh investicij v projekte, ki so bili 

predmet nadzora.  

V tem času je bil prenovljen del prostorov dvorca in gospodarskega poslopja ter obe ostrešji. Prenova 

notranjosti je potekala po posameznih prostorih, kjer so bili prenovljeni tlaki, stavbno pohištvo in ostala 
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zaključna gradbena in obrtniška dela, opremljena pa je bila tudi delilna kuhinja in prostor lokala. 

Večnamenska dvorana v gospodarskem poslopju je skoraj dokončana.  

V celotnem obdobju od leta 2013 je bilo vloženih 1.424.078 €, od tega 95.071 nepovratnih sredstev iz 

državnega proračuna, ostalo pa so bila sredstva občine (lastna sredstva in turistična taksa).  

Trenutno je prenovljeno in uporabno pritličje dvorca z lokalom in vrtom, skoraj pa je dokončna prenova 

spodnje etaže v gospodarskem poslopju z večnamensko dvorano. V okviru Programa za okrevanje in 

odpornost so je občina oddala prijavo projekta za vzpostavitev zdravstvene dejavnosti, za katero so se 

povezali s podjetjem Medicor, ki že izvaja zdravstveno dejavnost na več lokacijah po državi. Na razpisu je 

bilo ogromno povpraševanje zato so (kljub 98% dosegu možnih točk) neuspešni pri pridobivanju 

nepovratnih sredstev. Medicor je bil sicer zainteresiran, a bi gospodarsko poslopje vzel v cloti v najem, 

vendar ni bil pripravljen sam investirati v celotno obnovo, zato do izvajanja dejavnosti ni prišlo.  

Z dvorcem Visoko upravlja Zavod Poljanska dolina, ki oddaja prostore po veljavnem ceniku. V organizaciji 

ali ob sodelovanju Zavoda Poljanska dolina je v zadnjem času organiziranih veliko prireditev, nekatere 

tudi za zelo zahtevne goste. Zavod vzdržuje visok nivo prireditev, objekt z občutkom za kulturno 

dediščino, stalno pa tudi dopolnjuje ponudbo. Usposobljeno je tudi travnato teniško igrišče in se že 

oddaja preko vikendov.  

Zavod Poljanska dolina od skupnega prometa cca. 120.000 € prejme cca 90.000 prispevka občine. Poleg 

dvorca Visoko upravlja še s športno dvorano in Šubičevo hišo, ki pa ne ustvarjajo pozitivnega rezultata. 

Poslovno gledano je najbolj uspešna je kavarna v dvorcu, ki je dejansko tudi edina dejavnost s pozitivnim 

izidom.  

Zavod poljanska dolina ima tudi težave z zagotavljanjem sodelovanja z različnimi ponudniki turističnih 

produktov v občini, saj so več ali manj samozadostni, za trženje pa praviloma uporabljajo spletne 

rezervacijske sisteme, ki jim omogočajo razprodajo kapacitet. Glede prenočišč na Visokem so bile 

pripravljene variante predvsem za gospodarsko poslopje, sam dvorec pa ni bil mišljen kot objekt za 

nastanitev.  

Razen gostinske dejavnosti še vedno ni izdelan in potrjen celovit vsebinski program za celoten kompleks, 

izražena je le namera, da se dejavnost dvorca usmeri v nadstandardne storitve - vendar programsko še 

niso opredeljene. Grobi načrt dejavnosti dvorca Visoko je bil pripravljen leta 2021 in ga je sprejela tudi 

vlada RS, vendar načrt ni točno določil dejavnosti in izvajalcev, le vrsto dejavnosti in splošen režim 

njihovega izvajanja (mirno, ekskluzivno, …). 

Objekti so sicer v 100% lasti občine GVP, vključno z najožjim zemljiščem, okoliška zemljišča pa so še v 

veliki meri v lasti občine Škofja Loka. - dolgoročno to predstavlja tudi določena tveganja za razvoj ali 

dodatne stroške za morebitni odkup, da bi zagotovili razpolaganje s celotnim kompleksom dvorca Visoko.  

Poleg tega pa pri razvojnih projektih velike omejitve predstavljajo tudi različni varstveni režimi, ki 

omejujejo razpolaganje in razvojne možnosti.  



 

3 

 

3. HIŠA GENERACIJ 
 

Projekt zagotovitve namestitev in varstva starejših v občini se je pripravljal vrsto let, ogledali so si več 

primerov različnih oblik zagotavljanja storitev za starejše in njihovega organiziranja. Prav medgeneracijski 

center v Gorenji vasi ni bilo mogoče vzpostaviti, ker velja omejitev, da je lahko le eden na regijo, na 

Gorenjskem pa še obstaja v Kranju.  

Zato je bila Hiša generacij razvita kot alternativa v sodelovanju s CSS Škofja Loka. CSS je imel pogoj za 

sodelovanje in nosilno vlogo v projektu, da vsa manjkajoča sredstva, ki jih ni mogoče zagotoviti iz 

nepovratnih virov, zagotovi občina GVP. Kot prijavitelj za pridobitev nepovratnih sredstev je nastopil CSS, 

ki je lahko izpolnil vse zahtevane pogoje, zato je občina nanj tudi prenesla gradbeno dovoljenje in jim 

dodelila stavbno pravico za čas izvajanja dejavnosti. Prijavili so se lahko zgolj zavodi, ki izvajajo 

socialnovarstvene storitve. CSS je tudi vodil investicijo, objavljal javna naročila in sklepal gradbene ter 

ostale pogodbe z izvajalci.  

Gradbeno dovoljenje je moralo glasiti na CSS, zato občina CSS-u podelila stavbno pravico, s katero je CSS-

ju dovolila, da obnovi objekt. Objekt sam s pripadajočim zemljiščem pa še naprej ostaja v lasti občine 

Gorenja vas - Poljane, kar izkazujejo tudi zemljiškoknjižni izpiski, s tem pa je zavarovana tudi pravica 

razpolaganja s premoženjem občine. 

 

Realizirana celotna vrednost operacije znaša 2.079.682,41 € z odbitnim DDV oz. 2.068.459,92 € brez 

odbitnega DDV. Celotni upravičeni stroški znašajo 2.068.459,92 €, od tega je 1.434.766,00 € 

sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in slovenskega proračuna, 633.693,92 € pa s 

strani občine Gorenja vas - Poljane. Neupravičeni stroški znašajo 11.222,49 € in so v celoti financirani iz 

lastnih virov CSS. 

Pomembno je tudi, da je cena nastanitve v CSS dogovorjena enotno, torej velja enaka za enoto v Gorenji 

vasi, kot v Škofji loki. Hiša generacij razpolaga s 17. mesti za namestitev starostnikov.  

 

4. KULTURNI DOM POLJANE 
 

Za potrebe ureditve kulturnega doma, je občina GVP naročila študijo ureditve vaškega jedra ter odkupila 

manjkajoče prostore, da je v celoti razpolagala obstoječim objektom. Po predstavitvi načrta revitalizacije 

vaškega jedra in prenove kulturnega doma Ministrstvu za kulturo, je občina pridobila podporo, zato je 

bila oddana prijava na razpis Ministrstva za kulturo, kjer so uspeli pridobiti za cca 700.000 € nepovratnih 

sredstev, deloma pa bo investicija sofinancirana tudi iz sredstev EKO Sklada za energetsko učinkovite 

objekte – v višini cca 480.000 €.  
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Celotna investicija je po gradbeni pogodbi ocenjena na 4.788.000 €, od tega je zagotovljenih cca 45% 

nepovratnih sredstev. Občina bo še naprej spremljala priložnosti za dostop do javnih sredstev za to 

objekt, da bi tako lahko še zmanjšali potrebo po lastnih sredstvih. Glede na velikost in namembnost 

objekta je po oceni NO investicija kar visoka, ob tem pa je pred kratkim tudi zaključena investicija v 

podoben objekt Sokolski dom v Gorenji vas. Vendar je skladno z občinskimi načrti predvideno, da je 

Gorenja vas nosilec infrastrukturnih in podpornih dejavnosti v občini, Poljane pa se razvijajo kot kulturno 

središče, poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi nujnost enakomernega razvoja vseh delov občine, 

zato NO ocenjuje investicijo kot upravičeno. Hkrati pa tudi predlaga občinski upravi, da še naprej išče 

možnosti sofinanciranja, da bi tako zmanjšali obremenitev občinskega proračuna.   

 

5. PRIPOROČILA 
 

1. Pred nadaljnjim vlaganjem v kompleks dvorca Visoko je nujno določiti vsebinsko jasen program 

dela in razvoja, ki bo določal tudi namembnost vlaganj, dolgoročne dogovore z morebitnimi 

partnerji pri izvajanju programskih vsebin ter boljšo poslovno vzdržnost kompleksa. Dosedanja 

vlaganja in prenove zagotavljajo, da se stanje objekta ne poslabšuje, v povezavi s programskim 

načrtovanjem pa je potrebno tudi jasno opredeliti način razpolaganja in rabe zemljišč kompleksa 

Visoko, ki niso v lastni občine GVP. 

 

2. Precejšnje investicije v Sokolski dom, Kulturni dom Poljane, Dvorec Visoko, Šubicevo hišo in 

druge prenove zgodovinskih in kulturnih objektov ter infrastrukture v občini nimajo jasne 

podlage v razvojnih programih občine, zato NO predlaga občinski upravi, da pristopi k inkluzivni 

pripravi dolgoročne razvojne strategije občine GVP. V njej naj bodo upoštevane že realizirane 

investicije in predvidene aktivnosti za boljše sodelovanje vseh deležnikov v občini, da bi lahko 

izkoristili njihove sinergije. Presojamo lahko zgolj upravičenost posameznih investicij in 

racionalnost njihove izvedbe, odsotnost razvojne vizije občine pa onemogoča presojo 

upravičenosti z vidika prispevka investicij k dolgoročnemu razvoju – tako na nivoju občine, kot 

širše regije.  

 

Zapisal: 
Boris Koprivnikar 
 

Predsednik NO: 
Jurij Krvina 

  
 


