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NO o podrobnejšem pregledu postavk proračuna za leto 2021 

Občina Gorenja vas - Poljane       

Nadzorni odbor 

 

Datum: 9.2.2024 

 

 

Zbirno poročilo o izvedenem pregledu posameznih postavk Proračuna občine 

Gorenja vas – Poljane za leto 2022  

 

Nadzorni odbor Občine Gorenja vas – Poljane je na 1. redni seji dne 3.4.2023 sprejel plan dela NO za leto 

2023. Predmet podrobnega pregleda Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 so na osnovi 

sklepa 1. redne seje NO z dne 3. 4. 2023  naslednje postavke: 

- investicija v vodovod Todraž – Lučine in Vršajn – Brda, ki sta ga opravila predsednik Jurij Krvina in 

članica Mihaela Kokalj,  

- poslovanje krajevne skupnosti Trebija, ki ga sta ga opravile članice Ana Alič in Mihaela Kokalj in 

- postopka načrtovanja, izbore in obvladovanja investicij občine Gorenja vas – Poljane, ki sta ga 

opravila predsednik Jurij Krvina in član Boris Koprivnikar 

 

Kot je povedal predsednik, planiranega nadzora investicije v Dvorec Visoko, ki naj bi ga opravljala člana 

Boris Koprivnikar in Milan Debenec, posebej ni bilo, saj sta predsednik Jurij Krvina in član Boris Koprivnikar 

ocenila, da to ni potrebno, ker sta podrobne pogled v investicijo v Dvorec Visoko prejela pri nadzoru 

»postopka načrtovanja, izbore in obvladovanja investicij občine Gorenja vas – Poljane«. 

 

 

Pregled št. 1: Poslovanje KS Trebija 

 

Članici Ana Alič in Mihaela Kokalj sta opravili nadzor in poudarili, da je dokumentacija KS Trebija zgledno 

urejena, priporočilo, ki pa sta ga dali pa je vezana na datum izvedbe del po izdaji naročilnice. Ugotovili sta 

namreč, da je bil datum enega od izdanih računov, ki je bil vezan na določeno naročilnico, takoj naslednji 

dan po datumu izdaje te naročilnice. Poudarili sta, da zadeva ni logična, saj je normalno, da delo takoj po 

izdaji naročilnice ni opravljeno, do datuma izdaje računa pa potem mine še nekaj časa. Članici prosita, naj 

to priporočilo dobronamerno velja tudi za vse preostale krajevne skupnosti in občino kot celoto. 

 

PRIPOROČILO NO: 



 Občina           
 Gorenja vas– Poljane                9.2.2024 
 

       
 

 
 
ZBIRNO POROČILO          2/9 
NO o podrobnejšem pregledu postavk proračuna za leto 2021 

Priporočil na samem pregledu ni bilo podano, poslovanje je urejeno in pravilno vodeno. Ob pisanju 

zapisnika pa je vseeno zbodlo dejstvo, da je izdana naročilnica npr. 29.11.2022, račun pa že takoj naslednji 

dan 30.11.2022. Kdaj se je izvršilo delo? Mogoče bi bilo potrebno popaziti tudi na take datume. 

 

Pohvala:  

Dokumentacija Krajevne skupnosti Trebija je zgledno urejena. 

 

 

Pregled št. 2: Postopka načrtovanja, izbore in obvladovanja investicij občine Gorenja vas – 

Poljane 

Predsednik Jurij Krvina in član Boris Koprivnikar sta izvedla najkompleksnejši nadzor. Nadzor sta izvajala 

nad investicijami v Dvorec Visoko, hišo generacij Gorenja vas in kulturni dom Poljane. Priporočila, ki sta jih 

podala pa sta predvsem: 

- da je potrebno pred nadaljnjim vlaganjem v kompleks dvorca Visoko nujno določiti vsebinsko jasen 

program dela in razvoja, ki bo določal tudi namembnost vlaganj, dolgoročne dogovore z 

morebitnimi partnerji pri izvajanju programskih vsebin ter boljšo poslovno vzdržnost 

kompleksa. Dosedanja vlaganja in prenove zagotavljajo, da se stanje objekta ne poslabšuje, v 

povezavi s programskim načrtovanjem pa je potrebno tudi jasno opredeliti način razpolaganja 

in rabe zemljišč kompleksa Visoko, ki niso v lastni občine GVP in 

- da investicije v Sokolski dom, Kulturni dom Poljane, Dvorec Visoko, Šubičevo hišo in druge prenove 

zgodovinskih in kulturnih objektov ter infrastrukture v občini nimajo jasne podlage v razvojnih 

programih občine, zato predlagata občinski upravi, da pristopi k inkluzivni pripravi dolgoročne 

razvojne strategije občine GVP. V njej naj bodo upoštevane že realizirane investicije in 

predvidene aktivnosti za boljše sodelovanje vseh deležnikov v občini, da bi lahko izkoristili 

njihove sinergije. Presojamo lahko zgolj upravičenost posameznih investicij in racionalnost 

njihove izvedbe, odsotnost razvojne vizije občine pa onemogoča presojo upravičenosti z vidika 

prispevka investicij k dolgoročnemu razvoju – tako na nivoju občine, kot širše regije. 

 

Član NO Boris Koprivnikar še posebej izpostavlja, da je načrtovanje investicij občine Gorenja vas – Poljane 

pomanjkljivo, saj dejanska vrednost investicij skoraj v vsakem primeru presega načrtovano investicijo. Ker 

je mnenja, da je ravno to glavna funkcija nadzornega odbora, torej nadzor občine nad upravljanjem z 

javnim denarjem, takšne reči pač zbodejo v oči, zato predlaga, da je nadzorni odbor na to še posebej 

pozoren pri vseh nadzorih v prihajajočih letih. Meni namreč, da bi morala občina svoje investicije ustrezno 
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načrtovati, končani projekti pa morajo imeti tudi programsko pokritost, kar enostavno pomeni, da morajo 

biti investicije oziroma vsebine investicije smiselne in programsko upravičljive.  

Jurij Krvina pohvali izvedbo investicije v Hišo generacij, ki je pridobilo tudi pozitivno mnenje oz. oceno 

investicije s strani Ministrstva za solidarno družbo. 

 

Priporočila NO: 

1. Pred nadaljnjim vlaganjem v kompleks dvorca Visoko je nujno določiti vsebinsko jasen program 

dela in razvoja, ki bo določal tudi namembnost vlaganj, dolgoročne dogovore z morebitnimi 

partnerji pri izvajanju programskih vsebin ter boljšo poslovno vzdržnost kompleksa. Dosedanja 

vlaganja in prenove zagotavljajo, da se stanje objekta ne poslabšuje, v povezavi s programskim 

načrtovanjem pa je potrebno tudi jasno opredeliti način razpolaganja in rabe zemljišč kompleksa 

Visoko, ki niso v lastni občine GVP. 

 
2. Precejšnje investicije v Sokolski dom, Kulturni dom Poljane, Dvorec Visoko, Šubicevo hišo in druge 

prenove zgodovinskih in kulturnih objektov ter infrastrukture v občini nimajo jasne podlage v 

razvojnih programih občine, zato NO predlaga občinski upravi, da pristopi k inkluzivni pripravi 

dolgoročne razvojne strategije občine GVP. V njej naj bodo upoštevane že realizirane investicije in 

predvidene aktivnosti za boljše sodelovanje vseh deležnikov v občini, da bi lahko izkoristili njihove 

sinergije. Presojamo lahko zgolj upravičenost posameznih investicij in racionalnost njihove izvedbe, 

odsotnost razvojne vizije občine pa onemogoča presojo upravičenosti z vidika prispevka investicij k 

dolgoročnemu razvoju – tako na nivoju občine, kot širše regije.  

 

 

Pregled št. 3: Investicije v vodovod Todraž – Lučine in Vršajn – Brda 

 

Predsednik Jurij Krvina in članica Mihaela Kokalj na kratko predstavita predmet nadzora. Poudarita, da 

hudih kršitev ni bilo zaznanih in da je projekt potekal skladno s pričakovanji. Ugotovljeno je sicer bilo, da je 

bil rok za izvedbo del nekajkrat podaljšan. Predsednik poudari, da ga je presenetila informacija, da gre pri 

izgradnji vodovoda za rezervni vodovod in ne glavni vodovod. Posebnih priporočil za ta namen ni bilo 

oblikovanih.  

 

PRIPOROČILO NO: 
 
Predlagamo, da se v bodoče ob pripravah projektov le temu posveti več časa in določi podrobnosti že 
vnaprej. 
 

Zbirno poročilo na osnovi poročil pripravil: 
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Jurij Krvina, predsednik NO 

 

Priloge: zapisnik 2. seje NO in zapisniki o opravljenih pregledih 


